

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়

গণপূর্ত অধিদপ্তর

পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৫৬২৭৯৫ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৫৬২৯১৩

উন্নয়ন শাখা-৩, ঢাকা

www.pwd.gov.bd

স্মারক নং-২৫.৩৬.০০০০.২২০.১৪.৮২০.১৮-২০১০ (২৪৯)

তারিখঃ ২৭/১১/২০১৮

অফিস আদেশ

গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য সকল কার্যকৃতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাজের সময় ও মান নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে প্রতিপালনের নিমিত্ত কার্যের ক্ষেত্রে সিপিটিই কর্তৃক প্রণীত সকল দরপত্র দলিলে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী রাখতে হবে :

১। কনক্রিটের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকার উর্দ্ধের সকল পূর্ত কাজের ক্ষেত্রে দরপত্রাতার Equipment Capacity (যেমন, e-PW3 এর ক্ষেত্রে clause no ITT 18.1) হিসাবে Tender Data Sheet এ দরপত্রাতার Batching Plant এর সংস্থান উল্লেখ থাকতে হবে। কাজ বাস্তবায়নের প্রারম্ভে প্রকল্প সাইটে Batching Plant স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।

২। নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আবশ্যিকভাবে সকল দরপত্রের সংশ্লিষ্ট GCC Clause সমূহের বিপরীতে PCC-তে নিম্নের শর্তাবলী রাখতে হবে:

(ক) **Pro-rata Progress** (যেমন, e-PW3 এর ক্ষেত্রে GCC Clause -43): A new sub-clause shall be added after sub-clause 43.1 as follows :

43.2: The Contractor shall maintain following progress of works (in terms of value of the works) as part of his obligation pursuant to GCC Clause 42 :

- 10% of actual progress after 20% of time elapsed from the date of commencement of works;
- 20% of actual progress after 30% of time elapsed from the date of commencement of works;
- 40% of actual progress after 50% of time elapsed from the date of commencement of works;
- 60% of actual progress after 70% of time elapsed from the date of commencement of works;
- 80% of actual progress after 85% of time elapsed from the date of commencement of works;
- 100% of actual progress after 100% of time elapsed from the date of commencement of works.

If at any stage of the above, the required progress is not achieved, the Contractor shall be considered as in breach of the Contract, and the Contract may be terminated under GCC clause 89.

(খ) **Termination:** (যেমন, e-PW3 এর ক্ষেত্রে GCC Clause-89): A new provision shall be added after 89.1

(b)(viii) as follows :

(ix) The contractor has failed to achieve pro- rata progress of works as stipulated under GCC clause 43 (Pro-rata Progress).

উপরোক্ত নির্দেশনা (Pro-rata Progress ও Termination) প্রয়োগের ক্ষেত্রে দরপত্র দলিলের সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করতে হবে।

৩। অধিকন্তু, দরপত্র দলিলের Special Terms and Conditions - এ উপরিলিখিত নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

৪। গণপূর্ত অধিদপ্তরের সকল দরপত্র প্রক্রিয়ায় উপরের নির্দেশনা প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করার হলো।

১০/১১/২৭/১০/১৮

(আশেক আহমেদ শিবলী)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়)

গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৫৬৯১৪, ফ্যাক্সঃ ৯৫৫৪৬২৪

se.coord@pwd.gov.bd

কার্যার্থে :-

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পওবিপ্র), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (নগরাধিকারের ভবন সুরক্ষা প্রকল্প), পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
- ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন-ঢাকা/ ঢাকা মেট্রোপলিটন/ ময়মনসিংহ/ চট্টগ্রাম/ খুলনা/ সিলেট/ বরিশাল/ গোপালগঞ্জ/ রাজশাহী/ রংপুর/ ই-এম, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল-১/ ২/ ৩/ ৪, ঢাকা/ সাভার/ রক্ষণাবেক্ষণ/ ই-এম সার্কেল-১/ ২/ ৩/ ৪/ প্রকল্প সার্কেল-১, ঢাকা/ ময়মনসিংহ/ টাঙ্গাইল/ চট্টগ্রাম-১/ ২/ রাঙ্গামাটি/ ই-এম চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা/ সিলেট/ রাজশাহী/ রংপুর/ দিনাজপুর/ পাবনা/ বগুড়া/ বরিশাল/ গোপালগঞ্জ/ খুলনা/ যশোর।
- ৫। নিবাহী প্রকৌশলী-গণপূর্ত বিভাগ-১/ গণপূর্ত বিভাগ-২/ নগর/ আরবরিকালচার/ গণপূর্ত বিভাগ-৩/ গণপূর্ত বিভাগ-৪ /ইডেন ভবন/ মেডিকেল/ এসবি নগর-১/ ২/ ৩/ মহাখালী/ মতিবিল/ আজিমপুর/ সম্পদ, ঢাকা/ নারায়ণগঞ্জ/ মুঙ্গীগঞ্জ/ নরসিংদী/ সাভার/ মিরপুর/ গাজীপুর/ মানিকগঞ্জ/ রক্ষণাবেক্ষণ, ঢাকা/ রক্ষণাবেক্ষণ, চট্টগ্রাম/ গণপূর্ত ই-এম বিভাগ-১/ ২/ ৩/ ৪/ ৫/ ৬/ ৭/ ৮/ ৯/ ১০/ ১১/ ই-এম কারখানা/ কাঠের কারখানা/ ময়মনসিংহ/ ময়মনসিংহ ই-এম পিএন্ডডি বিভাগ/ গোপালগঞ্জ ই-এম পিএন্ডডি বিভাগ/ টাঙ্গাইল/ কিশোরগঞ্জ/ জামালপুর/ নেত্রকোণা/ শেরপুর/ চট্টগ্রাম বিভাগ-১/ চট্টগ্রাম বিভাগ-২/ খাগড়াছড়ি/ রাঙ্গামাটি/ চট্টগ্রাম বিভাগ-৩/ চট্টগ্রাম বিভাগ-৪/ কর্বুবাজার/ বান্দরবান/ গণপূর্ত ই-এম বিভাগ-১, চট্টগ্রাম/ গণপূর্ত ই-এম বিভাগ-২, চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা/ নোয়াখালী/ বি-বাড়ীয়া/ চাঁদপুর/ ফেনী/ লক্ষ্মীপুর/ সিলেট/ মৌলভীবাজার/ সুনামগঞ্জ/ হবিগঞ্জ/ রাজশাহী-১/ রাজশাহী-২/ পাবনা/ নওগাঁ/ নাটোর/ চাঁপাইনবাবগঞ্জ/ রংপুর/ কুড়িগ্রাম/ দিনাজপুর/ পঞ্জগড়/ ঠাকুরগাঁও/ গাঁইবান্ধা/ নীলফামারী/ লালমনিরহাট/ বগুড়া/ সিরাজগঞ্জ/ জয়পুরহাট/ খুলনা-১/ খুলনা-২/ সাতক্ষীরা/ বাগেরহাট/ বরিশাল/ ভোলা/ মাদারীপুর/ পটুয়াখালী/ বরগুনা/ পিরোজপুর/ ঝালকাটি/ গোপালগঞ্জ/ শরিয়তপুর/ যশোর/ চুয়াডাঙ্গা/ কুষ্টিয়া/ ফরিদপুর/ বিনাইদহ/ নড়াইল/ মেহেরপুর/ রাজবাড়ী/ মাণ্ডা/ জরিপ, ঢাকা।